

री-सर्वे कार्य के ग्रामवार प्रगति की समीक्षा से संबंधित प्रपत्र

राजस्व ग्राम:-कटैया मिलकी थाना:- 231 अंचल:- पिपरा जिला:- सुपौल तिथि:-04.12.2015
क्र० सर्वे का कार्यविधि
स०

01. राजस्व ग्राम का नाम :- कटैया मिलकी
02. राज्य अधिसूचना की तिथि :-17/स्था० अधिसूचना-210/2011-04.03.2012
03. जिले से अधिघोषना की तिथि :-03.09.2015
04. हवाई फोटोग्राफी सम्पन्न होने की तिथि :-01.12.2014258
05. सिक्यूरिटी वेटिंग की तिथि :-17.02.2015
06. तेरीज निर्माण प्रारम्भ की तिथि :-08.09.2015
07. तेरीज निर्माण समाप्ति की तिथि:-11.09.2015
08. ASO द्वारा तेरीज निर्माण जांच की तिथि :-14.09.2015
09. जमाबंदी के छाया प्रति के प्राप्ति की तिथि :-
10. एजेंसी द्वारा मानचित्र उपलब्ध कराने की तिथि :-22.08.2015
11. संबंधित राजस्व ग्राम में आम सभा की तिथि :-05.10.2015
12. राजस्व ग्राम में मानचित्र के चादरों की संख्या :- एक सीट
13. किस्तवार/सत्यापन कार्य प्रारंभ होने की तिथि :-07.10.2015
14. . किस्तवार/सत्यापन कार्य पूर्ण होने की तिथि :-09.10.2015
15. . किस्तवार/सत्यापन कार्य प्रारंभ होने में लगा कुल समय :-03 दिन
16. ASO का नाम :-श्री शिव कुमार पोदार
17. कानूनगो का नाम :-श्री विजय कुमार
18. अमीन का नाम :-श्री नवल किशोर सिंह
19. संबंधित राजस्व ग्राम के कुल पुराने खेसरों की संख्या :-296
20. संबंधित राजस्व ग्राम के कुल नये खेसरों की संख्या :-
21. संबंधित राजस्व ग्राम का कुल रकवा (एकड़ में):- ए०-275.33

22. खानापुरी दल के अधिसूचना की तिथि एवं संख्या :-
23. खानापुरी/प्रपत्र-6 निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि:-
24. खानापुरी/प्रपत्र-6 निर्माण कार्य समाप्त होने की तिथि :-
25. खानापुरी/प्रपत्र-6 निर्माण कार्य होने में लगा कुल समय :-
26. प्रतिदिन औसतन खानापुरी सम्पन्न खेसरो की संख्या :-
27. ASO का नाम:-
28. कानूनगो का नाम :-
29. अमीन का नाम :-
30. प्रपत्र-7 वितरण प्रारम्भ होने की तिथि :-
31. प्रपत्र-7 वितरण पूर्ण होने की तिथि :-
32. प्रपत्र-7 वितरण होने में लगा कुल समय :-
33. प्रपत्र-8 में आपत्ति/दावों प्राप्त करने की अंतिम तिथि :-
34. प्रपत्र-8 में प्राप्त दावों की कुल संख्या :-
35. प्रपत्र-8 में दावों/आक्षेपों को संक्षिप्त रीति से प्रारम्भ की तिथि :-
36. प्रपत्र-8 में प्राप्त दावों के निष्पादन की अंतिम तिथि :-
37. प्रपत्र-8 में प्राप्त दावों के निष्पादन में लगा कुल समय :-
38. प्रपत्र-12 खानापुरी अधिकार अभिलेख निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि (प्रपत्र-7 में सुधार)-
39. प्रपत्र-12 खानापुरी अधिकार अभिलेख निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि:-
40. प्रपत्र-12 खानापुरी अधिकार अभिलेख निर्माण कार्य पूर्ण होने में लगा कुल समय:-
41. प्रपत्र-12 खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप प्रकाशन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि:-
42. प्रपत्र-12 खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप प्रकाशन की वास्तविक तिथि:-
43. प्रपत्र-12 खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप प्रकाशन के विरुद्ध आपत्तियों/दावों प्राप्त करने की अंतिम तिथि:-
44. प्रपत्र-12 खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप प्रकाशन में प्राप्त आपत्तियों/दावों की कुल संख्या:-
45. अधिकार अभिलेख प्रारूप प्रकाशन के विरुद्ध प्राप्त दावों के निष्पादन प्रारम्भ होने की तिथि:-
46. अधिकार अभिलेख प्रारूप प्रकाशन के विरुद्ध प्राप्त दावों के निष्पादन पूर्ण होने की तिथि:-
47. अधिकार अभिलेख प्रारूप प्रकाशन के विरुद्ध प्राप्त दावों के निष्पादन में लगा कुल समय:-
48. विश्रान्ति काल के प्रारम्भ होने की तिथि:-
49. जांच/सफाई/मुकाबला आदि कार्य पूर्ण होने की तिथि:-

50. विक्री किये गये Not Final नक्शों की संख्या :-
51. विश्रान्ति काल के कार्य पूर्ण होने में लगा कुल समय:-
52. प्रपत्र-20 प्रकाशन की तिथि:-
53. मानचित्र के किस्तवार/सत्यापन प्रारम्भ होने एवं प्रपत्र-20 में अंतिम प्रकाशन के दरम्यान लगे कुल दिनों की संख्या:-
54. अंतिम प्रकाशन के बाद आपत्तियों की सुनवाई हेतु अधिसूचित पदाधिकारियों का नाम, पदनाम एवं अधिसूचना की तिथि अधिसूचना संख्या:-

पदाधिकारी का नाम :-
पदनाम:-
अधिसूचना की तिथि:-
अधिसूचना संख्या:-

सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी
मुख्यालय, सुपौल।